

**Plan d'action
Apmag
2006-2009**

OBJECTIFS	STRATÉGIES	ACTIONS	ÉCHÉANCIER	
1.1 Mettre en valeur le patrimoine bâti du Québec	1.1.1 Diffuser des connaissances sur les caractéristiques régionales du patrimoine architectural	1.1.1.1 Créer une page Web sur le patrimoine architectural 1.1.1.2 Élaborer une fiche de collecte d'information des lieux visités 1.1.1.3 Diffuser de l'information sur les régions visitées dans La Lucarne et sur le site Internet	2007 2007 2007-2009	
	1.1.2 Faire connaître des actions menées en vue de la mise en valeur du patrimoine architectural	1.1.2.1 Assurer une large diffusion du no. spécial de La Lucarne 1.1.2.2 Documenter la notion de mise en valeur et de conservation du patrimoine et diffuser des articles sur le sujet 1.1.2.3 Publier un dossier spécial sur la mise en valeur du patrimoine bâti dans La Lucarne	Octobre 2006 2008 2009	
	1.1.3 Publiciser les prix annuels de l'Apmag	1.1.3.1 Mettre à jour la liste de presse et d'organismes 1.1.3.2 Former un groupe de réflexion sur les modalités de diffusion des prix de l'Apmag 1.1.3.3 Organiser une conférence de presse sur les prix de l'Apmag et ses lauréats 1.1.3.4 Publier un numéro spécial de La Lucarne sur les lauréats des prix de l'Apmag	2007 Décembre 2006 2008	
	1.1.4 Développer un programme d'activités	1.1.4.1 Créer un plan d'activités pour 3 ans 1.1.4.2 Coordonner le congrès à Laprairie	2009	
	1.2.1 Informer les propriétaires et les assureurs sur les modalités d'assurance	1.2.1.1 Diffuser le <i>Document d'information sur l'assurance</i> 1.2.1.2 Entreprendre les démarches auprès du BAC pour la production d'un formulaire-type 1.2.1.3 Concevoir un atelier à l'intention des propriétaires de maisons anciennes sur le formulaire-type	2006 Septembre 2006	
	1.2 Conserver le patrimoine bâti du Québec		1.2.2.1 Donner un atelier sur le déménagement d'une maison patrimoniale	2007 2007-2008

OBJECTIFS	STRATÉGIES	ACTIONS	ÉCHÉANCIER
	<p data-bbox="615 269 1068 321">1.2.2 Favoriser le partage d'information sur la restauration de bâtiments patrimoniaux</p> <p data-bbox="615 545 1068 597">1.2.3 Soutenir les efforts des citoyens en vue de la protection de bâtiments anciens inoccupés</p> <p data-bbox="615 821 1068 922">1.2.4 Renforcer le lien avec des organismes de défense du patrimoine en vue d'actions visant la sauvegarde de bâtiments et de sites patrimoniaux</p>	<p data-bbox="1089 188 1520 321">1.2.2.2 Organiser un colloque sur les métiers traditionnels en collaboration avec ICOMOS 1.2.2.3 Publier un no. spécial de La Lucarne sur l'entretien et la restauration des bâtiments patrimoniaux</p> <p data-bbox="1089 350 1520 435">1.2.3.1 Soutenir une action de citoyens engagés dans la protection de bâtiments anciens inoccupés 1.2.3.2 Participer à la protection de petits patrimoines ruraux dans la région de Kamouraska en collaboration avec Ruralys 1.2.3.3 Participer à la protection de petits patrimoines ruraux – région à préciser</p> <p data-bbox="1089 602 1520 703">1.2.4.1 Participer à une action concertée avec le GIRAM pour la sauvegarde du patrimoine de Lévis et de Cacouna menacé par l'implantation de terminaux à gaz 1.2.4.2 Participer à une action concertée avec la FSHQ et le CCMSQ</p>	<p data-bbox="1560 240 1612 264">2009</p> <p data-bbox="1560 378 1612 402">2007</p> <p data-bbox="1560 459 1612 483">2008</p> <p data-bbox="1560 540 1612 565">2009</p> <p data-bbox="1560 678 1665 703">2006-2009</p> <p data-bbox="1560 760 1612 784">2008</p> <p data-bbox="1560 873 1612 898">2009</p> <p data-bbox="1560 979 1612 1003">2007</p> <p data-bbox="1560 1117 1665 1141">2007-2009</p>

<p>2.1 Développer les communications</p> <p>2.2 Consolider la structure organisationnelle de l'Apmaq</p>	<p>2.1.1 Informer les membres et le réseau des intervenants à propos des activités et des services</p> <p>2.2.1 Assurer un bon fonctionnement administratif</p> <p>2.2.2 Assurer le financement de l'Apmaq</p>	<p>2.1.1.1 Mettre à jour et diffuser les statistiques de fréquentation du site Internet</p> <p>2.2.1.1 Développer les plans d'action de l'Aqpi et de l'Apmaq</p> <p>2.2.1.2 Compléter l'archivage des dossiers</p> <p>2.2.1.3 Évaluer le poste de permanence de l'Apmaq</p> <p>2.2.2.1 Assurer le financement du poste de chargée de projet</p>	<p>2007-2009</p> <p>Juillet 2006</p> <p>Janvier 2007</p> <p>Janvier 2007</p> <p>Novembre 2006</p>
--	---	--	---